ПРОТОКОЛ №3
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБРАНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ЖК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОР.2»  И ПРЕСС-СЛУЖБЫ ООО «СЛАВЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-Л»
02.12.2017г.

На собрании присутствовали:
Со стороны дольщиков ЖК «Центральный» - участники инициативной группы: Золина В.А., Елизаров М.С, Федорин А.А.
Со стороны ООО «Славянское подворье Л» - Голиков С.

На собрании Инициативная группа подготовила перечень вопросов представителю пресс-службы Голикову Сергею:
1. [bookmark: _GoBack]Будут ли взиматься дополнительные денежные средства с участников долевого строительства за увеличение жилой площади по результатам оформления паспорта БТИ (в том числе увеличение стоимости квартиры, за счет применения более высокого коэффициента для расчета стоимости балконов, признанных лоджиями)
2. Какое реальное положение дел по стройке (что сделано по секциям конкретно и в процентном соотношении, оставшиеся работы и сроки их выполнения, количество и стоимость материалов, необходимые для достройки), а именно:
- отопление;
- электросети (в том числе наличие электроподстанции и варианты подключения нашего дома);
- водоснабжение;
- детская площадка;
- прилегающая территория;
- лифты;
- остекление;
- отделка общественных мест и квартир дольщиков.
3.	Варианты применения оврага для застройки под авто стоянку.
4.	Какие варианты может предложить застройщик в счёт неустойки за несвоевременную сдачу дома (стяжка и электрика, выравнивание стен, муниципальный ремонт, замена входной двери и т.д.)
5.	За чей счет будет происходить устранение недостатков при приеме передачи квартир в собственность (разбитые стекла, дыры в стенах и остальные недостатки)
6.	Реальные сроки сдачи дома, и передачи квартир в собственность, дальнейшая судьба компании.

1. Результаты по первому вопросу:  
Представитель пресс-службы Голиков Сергей заверил, что денежные средства с участников долевого строительства (в том числе и тех, кто судился) за увеличение жилой площади по результатам оформления паспорта БТИ (в том числе увеличение стоимости квартиры, за счет балконов, признанных лоджиями) взыматься не будут. Информация по замерам площади квартир (паспорт БТИ) будет передан представителям инициативной группы в течение недели в электронном виде.
2. Результаты по второму вопросу: 
Недостающие лифты в первые секции ЖК закуплены в необходимом объеме и отгружены на складе, так же закуплены профиля для остекления всего дома и будут отгружены на текущей неделе. Остальные вопросы Сергеем были записаны, ответы будут подготовлены в течение недели и доведены до представителей ИГ в следующую субботу при следующей встрече.
3. Результаты по третьему вопросу: Вопрос также записан, вариант строительства многоуровневого паркинга рассматривается после строительства ЖК «Центральный» корп.2,3.
4.  Результаты по четвертому вопросу: Варианты возмещения неустойки застройщик готов рассматривать индивидуально с каждым, стяжка и электрика это пока все что может предложить, будут рассматриваться варианты выравнивания стен, замены входной двери и т.д.
5. Результаты по пятому вопросу: Все недостатки по разбитым стеклам и т.д. застройщик готов устранить за свой счет при сдаче квартир в собственность.
6. Результаты по шестому вопросу: Общая сумма для достройки дома около 60 миллионов рублей. Застройщик обязуется сдать дом в отведенный разрешением на строительство срок март 2018 года. В случае подписания договора инвесторами до нового года срок окончания строительства сократиться. На данный момент строительство ведется за счет личных денег собственника компании.

По результатам собрания инициативная группа ЖК «Центральный кор.2» решила:
1. Для получения развернутых и уточненных ответов провести очередное собрание с представителем пресс-службы ООО «СЛАВЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-Л» 9 декабря 2017 г. В 10.30 по адресу строительства ЖК «Центральный». Входе встречи провести осмотр ЖК, а также объемы выполненных работ.
2. В целях оптимизации информирования участников долевого строительства администратору сайта при получении паспорта БТИ информацию отразить на сайте ЖК «Центральный» www.жкцентральный2.рф.
